


УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ СОШ № 2


/ Собко С.М.
Приказ № 58 от 10.02.2022 г.

**Комплекс мер «Дорожная карта»
по созданию и открытию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
в МБОУ СОШ № 2**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Изучение методических рекомендаций, другой нормативной базы	Директор ШКОЛЫ	Ознакомление	Январь-март 2022
2.	Назначение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор школы	Приказ	10.02. 2022
3.	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор школы, ответственный		Февраль-март 2022
4.	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты)	Директор школы	Создана дорожная карта	До 24.02. 2022
5.	Создание интернет странички на сайте	Ответственный за сайт	Страничка на сайте	Февраль 2022
6.	Проведение инвентаризации материально-технической базы, кадровых ресурсов	Директор школы	Определены помещения задействованные для создания и функционирования центра «Точка	Февраль 2022

			роста», определен перечень работ по подготовке данных помещений, составлен список педагогических работников, которые будут реализовывать обновленные программы	
7.	Формирование инфраструктурного листа (перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центра «Точка роста»	Директор школы	Приказ директора школы	Согласно графику, направляемым федеральным оператором
8.	Формирование проектов зонирования и согласование дизайн проектов центра «Точка роста»	Директор школы	Рассмотрен и согласован дизайн проекта центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком, сформирован проект зонирования	До 01.04. 2022
9.	Составление документации по выполнению ремонтных работ центра «Точка роста»	Директор школы	Подготовлена документация по выполнению ремонтных работ центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком	До 01.04. 2022
10.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	Директор школы	извещения о проведении закупок	До 01.04. 2020
11.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников центра «Точка роста»	Директор школы	Свидетельства о повышении квалификации	до 01.04. 2022
12.	Разработка нормативно-правовых актов деятельности центра «Точка роста»	Директор школы	Разработано и утверждено Положение о деятельности центра «Точка роста», назначен руководитель, утверждено штатное расписание, план мероприятий, образовательные	Апрель - май

			программы	
13.	Выполнение ремонтных работ центра «Точка роста»	Директор школы	Проведены ремонтные работы в соответствии с утвержденным дизайном	До 01.08.2022
14.	Завершение приведения центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ	Директор школы	Акты приемки работ, товарные накладные	До 01.08.2022
15.	Торжественное открытие центра «Точка роста»	Директор школы	Центр «Точка роста» открыт, информационное освещение в СМИ, на сайте школы	01.09.2022
16.	Организация набора обучающихся по образовательным программам центра «Точка роста»	Директор школы	Приказ директора школы	До 20.09.2021
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Директор школы	Отчет о выполнении показателей	01.10.2022, далее - ежеквартально в течение 2-х лет